

УТВЕРЖДАЮ:

Директор Департамента
агропромышленного комплекса
Курганской области


_____ П.В. Остапенко

27 февраля 2020 года

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации и оценке эффективности за 2019 год
государственной программы Курганской области**

**«Устойчивое развитие сельских территорий Курганской области
на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»**

утверждена постановлением Правительства Курганской области
от 14 октября 2013 года № 474 «О государственной программе Курганской области
«Устойчивое развитие сельских территорий Курганской области
на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»

**Государственная программа Курганской области
«Устойчивое развитие сельских территорий Курганской области
на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»**

Общие сведения

Ответственный исполнитель	Департамент агропромышленного комплекса Курганской области
Подпрограммы (при наличии), действующие в отчетном году	-
Цели	<p>Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;</p> <p>стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности;</p> <p>активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов.</p>
Задачи	<p>Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье;</p> <p>повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, ведущими от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции;</p> <p>концентрация ресурсов, направляемых на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых осуществляется развитие агропромышленного комплекса, на объекты строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции;</p> <p>грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности.</p>
Сроки реализации (при наличии - этапы)	2014 - 2020 годы.
Участие в государственных (федеральных) программах Российской Федерации (указать полное)	Ведомственная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и

наименование программы)	продовольствия.
Участие в региональных проектах в рамках реализации национальных проектов (указать наименование регионального проекта)	Мероприятия по развитию сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности в рамках национального проекта «Демография», регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Курганская область)»

**Информация о реализации мероприятий государственной программы Курганской области за 2019 год
«Устойчивое развитие сельских территорий Курганской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»**

Наименования мероприятий, реализуемых в отчетном году (в строгом соответствии с перечнем мероприятий, утвержденным государственной программой)	Срок реализации (согласно государственной программе)	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Результаты выполнения мероприятий	Достигнутый ожидаемый конечный результат (согласно государственной программе)
1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов	2014 - 2020гг.	Департамент агропромышленного комплекса Курганской области, Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, органы местного самоуправления Курганской области (по согласованию)	Выполнено: введено (приобретено) жилья для граждан, проживающих в сельской местности 7,0072 тыс. кв. м	Улучшили жилищные условия 65 семей, проживающих в сельской местности. Сокращение общего числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий в сельской местности в 2019 году, на 1,4 процента.
в том числе молодых семей и молодых специалистов	2014 - 2020гг.	Департамент агропромышленного комплекса Курганской области, Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, органы	Выполнено: введено (приобретено) жилья для молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности 4,9 тыс. кв. м.	Улучшили жилищные условия 47 молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности. Сокращение молодых семей и молодых специалистов, нуждающихся в улучшении жилищных условий в сельской местности в 2019 году, на 1,5 процента

		местного самоуправления Курганской области (по согласованию)		
<p>2. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, ведущими от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим населенным пунктам, а также объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции:</p>				
<p>1) обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами с учетом комплексного подхода, в том числе:</p>	2016 - 2020гг.	<p>Департамент агропромышленного комплекса Курганской области, Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской области, органы местного самоуправления Курганской области (по согласованию)</p>	<p>Выполнено: введено в действие плоскостных спортивных сооружений 4,085 тыс. кв. м.</p>	<p>Прирост численности сельского населения, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями на 23,9 тыс. человек.</p>
<p>развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности</p>				

развитие сети учреждений культуры досугового типа в сельской местности	2018 - 2019 г.	Департамент агропромышленного комплекса Курганской области, Управление культуры Курганской области, органы местного самоуправления Курганской области (по согласованию)	<u>Выполнено:</u> финансовые средства освоены, объект в стадии строительства	Строительство культурно-оздоровительного центра в с. Звериноголовское рассчитано на 3 года: 2018-2020 годы
развитие газификации в сельской местности	2014 - 2020г.	Департамент агропромышленного комплекса Курганской области, Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, органы местного самоуправления Курганской области (по согласованию)	<u>Выполнено:</u> построено 29,89 км распределительных газовых сетей в сельской местности	Увеличение уровня газификации жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности до 31,8 процента
развитие водоснабжения в сельской местности	2014 - 2020г.	Департамент агропромышленного комплекса Курганской области, Департамент строительства, госэкспертизы и	<u>Выполнено:</u> построено 14,75 км локальных водопроводов в сельской местности	Увеличение уровня обеспеченности сельского населения питьевой водой до 45,4 процента

		<p>жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, органы местного самоуправления Курганской области (по согласованию)</p>		
<p>развитие сети автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции</p>	<p>2015 - 2020гг.</p>	<p>Департамент агропромышленного комплекса Курганской области, Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, органы местного самоуправления Курганской области (по согласованию)</p>	<p><u>Не выполнено.</u></p>	<p>-</p>
<p>2) реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности</p>	<p>2014 - 2020гг.</p>	<p>Департамент агропромышленного комплекса Курганской области, Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской</p>	<p><u>Выполнено:</u> финансовые средства освоены на 95,7%, объект в стадии строительства.</p>	<p>Срок реализации проекта комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку в селе Новопетропавловское Далматовского района 3 года: 2019 - 2021 годы.</p>

		области, органы местного самоуправления Курганской области (по согласованию)	Выполнено: реализовано 17 общественно значимых проектов путем поддержки проектов местных инициатив	Реализовано 17 проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности
3. Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности	2016 - 2020гг.	Департамент агропромышленн ого комплекса Курганской области, органы местного самоуправления Курганской области (по согласованию)	8	x
Общее количество мероприятий программы, запланированных к реализации в 2019 году	x	x	7	x
из них реализованных полностью	x	X	7	x

**Информация о внесенных изменениях в государственную программу Курганской области
«Устойчивое развитие сельских территорий Курганской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»**

Реквизиты правового акта, утвердившего соответствующие изменения (с начала действия программы до 01.03.2020)	Суть внесенного изменения	Примечание
<p>Постановление Правительства Курганской области от 27 февраля 2015 года № 43 «О внесении изменения в постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 474 «О государственной программе Курганской области «Устойчивое развитие сельских территорий Курганской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»</p>	<p>Постановление Правительства Курганской области подготовлено на основании постановления Правительства Российской Федерации от 16 января 2015 года № 17 «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» (далее - Федеральная программа).</p> <p>Финансирование 2014 года приведено в соответствие с Законом Курганской области от 3 декабря 2013 года № 88 «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», целевые индикаторы и показатели результативности 2014 года приведены в соответствии с фактически достигнутыми показателями.</p> <p>Ресурсное обеспечение за счет средств областного бюджета 2015 года приведено в соответствие с Законом Курганской области от 28 ноября 2014 года № 87 «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».</p> <p>В соответствии с изменениями в федеральной программе, данным постановлением вносятся следующие изменения в государственную программу Курганской области «Устойчивое развитие сельских территорий Курганской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» (далее - Программа):</p> <p>дополнена мероприятием по развитию сети автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущими от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим объектам значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции;</p> <p>объем субсидии местным бюджетам на софинансирование программных мероприятий определяется на три года - очередной финансовый год и плановый период.</p>	

<p>Постановление Правительства Курганской области от 27 апреля 2015 года № 120 «О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 474 «О государственной программе Курганской области «Устойчивое развитие сельских территорий Курганской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»</p>	<p>Постановление Правительства Курганской области подготовлено в целях исполнения Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации от 12.11.2014 г. № Пр-2651ГС, направленных на удвоение объемов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, поручения Губернатора Курганской области от 02.02.2015 г. № ПГ-01-20/015 и в соответствии с письмом заместителя Министра транспорта Российской Федерации О.В. Белозерова от 18.03.2015 г. № ОБ-23/2903.</p> <p>Данным постановлением увеличен план по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции за период реализации программных мероприятий с 61 километра до 113 километров.</p> <p>Соответственно увеличено финансовое обеспечение мероприятий государственной программы Курганской области «Устойчивое развитие сельских территорий Курганской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» на 920,311 млн. рублей.</p>
<p>Постановление Правительства Курганской области от 13 октября 2015 года № 323 «О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 474 «О государственной программе Курганской области «Устойчивое развитие сельских территорий Курганской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»</p>	<p>Данным постановлением государственная программа Курганской области «Устойчивое развитие сельских территорий Курганской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» дополнена мероприятием по развитию сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности.</p> <p>Кроме того, уточнено финансовое обеспечение мероприятий Программы за счет средств областного бюджета в виде субсидий и средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета.</p> <p>В результате уточнения объемов финансового обеспечения общей объем привлеченных средств за 2014-2020 годы составил 7387,4 млн. рублей.</p>
<p>Постановление Правительства Курганской области</p>	<p>Данным проектом финансовое обеспечение программных</p>

<p>от 26 октября 2016 года № 321 «О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 474 «О государственной программе Курганской области «Устойчивое развитие сельских территорий Курганской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»</p>	<p>мероприятий 2016 года приведено в соответствие с соглашением, заключенным между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Департаментом агропромышленного комплекса Курганской области.</p>
<p>Постановление Правительства Курганской области от 25 сентября 2017 года № 352 «О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 474 «О государственной программе Курганской области «Устойчивое развитие сельских территорий Курганской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»</p>	<p>Проект постановления Правительства Курганской области подготовлен в соответствии с Законом Курганской области от 28 декабря 2016 года № 103 «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».</p> <p>Данным проектом финансовое обеспечение программных мероприятий 2017 года приведено в соответствие с соглашениями, заключенными между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Департаментом агропромышленного комплекса Курганской области, федеральным дорожным агентством и Департаментом строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области.</p>
<p>Постановление Правительства Курганской области от 26 ноября 2018 года № 391 «О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 474»</p>	<p>Проектом постановления Правительства Курганской области внесены изменения с целью приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и приведения объема финансового обеспечения мероприятий государственной программы Курганской области «Устойчивое развитие сельских территорий Курганской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в соответствие с Законом Курганской области от 26 декабря 2017 года № 114 «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».</p>
<p>Постановление Правительства Курганской области от 11 июля 2019 года № 264 «О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 474»</p>	<p>Проектом постановления Правительства Курганской области вносятся изменения с целью приведения объема финансового обеспечения мероприятий государственной программы Курганской области «Устойчивое развитие сельских территорий Курганской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» в соответствие с Законом Курганской области от 27 декабря 2018 года № 163 «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».</p> <p>В связи с изменением объемов финансового обеспечения проект содержит:</p>

	<p>- изменение в паспорт в части объемов бюджетных ассигнований;</p> <p>- изменение в раздел VI «Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Программы»;</p> <p>- изменение в раздел IX «Информация по ресурсному обеспечению Программы»;</p> <p>- в целях выполнения обязательного условия по соглашению между Федеральным дорожным агентством и Правительством Курганской области дополнительно включено приложение 3.1. «Перечень объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции»;</p> <p>- изменение в приложение 6 «Перечень мероприятий государственной программы Курганской области «Устойчивое развитие сельских территорий Курганской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» в части ожидаемых конечных результатов»;</p> <p>- изменение в приложение 7 «Целевые индикаторы государственной программы Курганской области «Устойчивое развитие сельских территорий Курганской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»;</p> <p>- изменение в приложение 8 «Ресурсное обеспечение государственной программы Курганской области «Устойчивое развитие сельских территорий Курганской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года».</p>
<p>Постановление Правительства Курганской области от 5 декабря 2019 года № 406 «О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 474»</p>	<p>Проектом постановления Правительства Курганской области вносятся изменения в приложение 2 к программе «Некоторые вопросы реализации Типового положения о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, и Положения о предоставлении субсидий на софинансирование расходов обязательств муниципальных образований по строительству</p>

(приобретению) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договору найма жилого помещения, предусмотренных приложениями № 1 и № 2 к Правилам предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, предусмотренным приложением № 13 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717» в части введения положения, включающего возможность повторного получения гражданами, молодыми семьями и молодыми специалистами социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской местности Курганской области.

**Информация о финансировании государственной программы Курганской области за 2019 год
«Устойчивое развитие сельских территорий Курганской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»**

Задача мероприятия (согласно программе)	Источник финансирования	Главный распорядитель средств областного бюджета	Объем финансирования, тыс. руб.*			
			план (утверждено**)	факт (кассовые расходы)	уровень финансирования, %	
Задача: Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье						
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов	областной бюджет	Департамент агропромышленного комплекса Курганской области	50400	50400	100	
			федеральный бюджет	33592,9	33592,9	100
			муниципальный бюджет	-	-	-
			внебюджетные источники	45227	53090	117,4
Задача: Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим объектам значимым объектам сельским населенным пунктам, а также объектам производств и переработки сельскохозяйственной продукции. Концентрация ресурсов, направляемых на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых осуществляется развитие агропромышленного комплекса, на объекты строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим объектам значимым объектам сельским населенным пунктам, а также объектам производств и переработки сельскохозяйственной продукции						
Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к объектам значимым объектам сельским населенным пунктам, а также объектам производств и переработки сельскохозяйственной продукции:						
- обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами с учетом комплексного подхода, в том числе:						
развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской	областной бюджет	Департамент здравоохранения Курганской области	117,6	117,6	100	
	федеральный бюджет		-	-	-	
	муниципальный бюджет		-	-	-	

местности	внебюджетные источники				
развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности	областной бюджет	2258,1	-	-	-
	федеральный бюджет	30000		2258,1	100
	муниципальный бюджет	32,3		30000,0	100
	внебюджетные источники	-		32,3	100
развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности	областной бюджет	2705,9		2700,9	99,8
	федеральный бюджет	2003		1999,3	99,8
	муниципальный бюджет	100		95,7	95,7
	внебюджетные источники	-		-	-
развитие газификации в сельской местности	областной бюджет	17989,1		17984,6	100
	федеральный бюджет	19153,3		19148,5	100
	муниципальный бюджет	50		50	100
	внебюджетные источники	1000		1597,6	159,7
развитие водоснабжения в сельской местности	областной бюджет	57177,2		55436,7	97
	федеральный бюджет	26522,7		25715,3	97
	муниципальный бюджет	100		77,7	77,7
	внебюджетные источники	-		-	-
развитие сети автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции	областной бюджет	37241,8		31062,1	83,4
	федеральный бюджет	68608,2		55827,7	81,4
	муниципальный бюджет	-		-	-
	внебюджетные источники	-		-	-
- реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности	областной бюджет	6576,5		6286,7	95,6
	федеральный бюджет	15605,3		14892,3	95,4
	муниципальный бюджет	100		95,4	95,4
	внебюджетные источники	200		233,3	116,6
Задача: Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности					
Грантовая поддержка местных инициатив граждан	областной бюджет	5000		5000	100
	федеральный бюджет	1171,4		1171,4	100

ИТОГО	муниципальный бюджет		комплекс Курганской области	200	666,5	333,2
	внебюджетные источники					
	ВСЕГО по программе			0	3507,4	x
	в том числе:			423132,3	413040	97,6
	областной бюджет			179466,2	171246,7	95,4
	федеральный бюджет			196656,8	182347,4	92,7
	муниципальный бюджет			582,3	1017,6	174,8
	внебюджетные источники			46427	58428,3	125,8

Указать причины недофинансирования: Финансирование осуществлялось в соответствии с актами выполненных работ.

* - с одним десятичным знаком

** - утверждено в Законе об областном бюджете на отчетный финансовый год

Согласовано:

Заместитель начальника Финансового
управления Курганской области



А.И. Голощапов

**Оценка достижения и динамики целевых индикаторов государственной программы Курганской области за 2019 год
«Устойчивое развитие сельских территорий Курганской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»**

Форма 1. Оценка достижения целевых индикаторов за 2019 год

Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Значение целевого индикатора			Оценка в баллах
		Утверждено в программе (план)	Достигнуто (факт)	Оценка достижения (отклонение от плана), %	
Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности в том числе молодых семей и молодых специалистов	Тыс. кв. м	6,153	7,0	113,8	+3 балла
Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений	Тыс. кв. м	4,307	4,9	113,8	+ 3 балла
Ввод в действие распределительных газовых сетей	Тыс. кв. м.	4,44	4,1	92,4	- 1 балл
Ввод в действие локальных водопроводов	км	20,0	29,6	148,0	+ 4 балла
Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции	км	14,0	14,7	105,0	+ 2 балла
Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку	км	11,34	0	0,0	- 2 балла
Итоговая сводная оценка	ед.	17	17	100,0	+ 1 балл
Справочно: Количество целевых индикаторов с отклонением фактических значений от допустимого размера*	X	X	X	X	+ 10 баллов
ПРИЧИНЫ недостижения целевых индикаторов: По мероприятиям развития сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности целевой показатель по соглашению, заключенному между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Курганской области, выполнен в связи с указанием в соглашении показателей исполнителей в единицах - 3 единицы. По мероприятиям развития сети автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции целевой показатель не выполнен, так как по результатам лабораторных испытаний асфальтобетона заказчиком - ГКУ «Курганавтотор» не приняты работы по устройству покрытия проезжей части протяженностью 4,69 км. При это работы по строительству автомобильной дороги выполнены, участок дороги открыт для движения. Работы планируются завершить до 1 июня 2020 года.	ед.	X	X	1	X

Примечание: числовые значения указать с одним десятичным знаком.

* - допустимые отклонения фактических значений индикаторов от запланированных значений находятся в пределах «+» или «-» 15%.

Форма 2. Оценка динамики целевых индикаторов

Целевые индикаторы	Единица измерения	Год реализации программы							Итоговое значение или целевое значение последнего года	Достижение целевого значения, %
		2014 (факт)	2015 (факт)	2016 (факт)	2017 (факт)	2018 (факт)	Отчетный 2019 (факт)			
Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности	тыс. кв. м	4,3	8,7	10,1	8,9	8,1	7,0	43,4	108,5	
в том числе молодых семей и молодых специалистов	тыс. кв. м	1,0	4,1	7,9	6,6	6,2	4,9	28,4	108,1	
Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики	ед.	-	-	-	1	1	-	3,0	66,7	
Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений	тыс. кв. м.	-	-	3,0	11,2	2,5	4,1	14,5	143,5	
Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа	мест	-	-	-	-	-	-	0,3	0	
Ввод в действие распределительных газовых сетей	км	81,5	129,1	90,2	64,3	81,8	29,6	378,7	125,8	
Ввод в действие локальных водопроводов	км	30	22,7	16,1	18,1	11	14,7	137,4	81,9	

Целевые индикаторы	Единица измерения	Год реализации программы						Итоговое значение или целевое значение последнего года	Достижение целевого значения, %
		2014 (факт)	2015 (факт)	2016 (факт)	2017 (факт)	2018 (факт)	Отчетный 2019 (факт)		
Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции	км	-	7,6	10,2	13,6	23,6	0	71,9	76,5
Количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку	ед.	-	1	-	1	1	0	4,0	75
Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку	ед.	-	-	12	16	10	17	54,0	101,8

Примечание: числовые значения указать с одним десятичным знаком

**Вывод по результатам оценки реализации государственной программы Курганской области за 2019 год
«Устойчивое развитие сельских территорий Курганской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»**

<p>Основной (ключевой) качественный результат реализации государственной программы за отчетный год (кратко)</p>	<p>Повышение уровня комфортности жизнедеятельности в сельской местности, активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов.</p>
<p>Основные (ключевые) целевые индикаторы, характеризующий уровень реализации государственной программы (может быть один, но не более пяти)</p>	<p>Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности</p>
<p>Основные (ключевые) количественные результаты реализации государственной программы (не более трех)*</p>	<p>1. Построено (приобретено) 7,0 тыс. кв метров жилья, в том числе 4,9 для молодых семей и молодых специалистов. 2. Построены объекты социальной и инженерной инфраструктуры: 29,6 км распределительных газовых сетей, 14,7 км локальных водопроводов и 3 плоскостных спортивных сооружений площадью 4,1 тыс. кв. метров. 3. Реализовано 17 проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности.</p>
<p>Основные факторы (риски, проблемы) реализации государственной программы (кратко при необходимости)</p>	<p>Для удовлетворения потребности муниципальных образований в реализации программных мероприятий предусматривается финансирование из бюджетов всех уровней недостаточно.</p>
<p>Уровень выполнения программных мероприятий, % (количество полностью выполненных программных мероприятий к количеству запланированных к выполнению в отчетном году)</p>	<p>87,5%</p>
<p>Уровень финансирования государственной программы, % (кассовые расходы ВСЕГО к утвержденным лимитам ВСЕГО, в том числе по бюджетам)</p>	<p>Фактическое бюджетное финансирование к плановому составляет 97,6%, в том числе по бюджетам: областной бюджет - 95,4%; федеральный бюджет - 92,7%; местный бюджет - 174,8%. Привлечено внебюджетных источников 125,8% к плану.</p>
<p>Уровень достижения целевых индикаторов в отчетном году, % (отношение количества выполненных целевых индикаторов к общему количеству целевых индикаторов)</p>	<p>71,4%</p>
<p>Вывод об эффективности реализации подпрограмм (при наличии) — согласно оценке эффективности, проведенной ответственным исполнителем совместно с соисполнителями, по утвержденной региональной методике</p>	<p>-</p>
<p>Вывод об эффективности или неэффективности реализации государственной программы по утвержденной региональной методике</p>	<p>Ожидаемая эффективность достигнута.</p>
<p>Обоснование необходимости продолжения (продолгации) реализации государственной программы в 2020 году (указать о необходимости разработки новой редакции государственной программы в 2020 году) или завершения действия</p>	<p>Действие Программы завершено в 2019 году. С 1 января 2020 года реализуется государственная программа Курганской области «Комплексное развитие сельских территорий Курганской области».</p>
<p>Предложения по актуализации мероприятий программы и оптимизации системы целевых индикаторов в 2020 году (какие планируется внести изменения и дополнения) в целях выполнения указов и поручений Президента РФ,</p>	<p>С 1 января 2020 года реализуется государственная программа Курганской области «Комплексное развитие сельских территорий Курганской области».</p>

реализации национальных и региональных проектов, повышения эффективности бюджетных расходов, развития социально-экономических направлений деятельности, сохранения кадрового потенциала, привлечения федеральных средств и т.п.

* - указанные основные (ключевые) количественные результаты могут быть как целевыми индикаторами государственными показателями, так и иными количественными показателями, наиболее полно характеризующие основные (ключевые) итоги реализации государственной программы за отчетный год