


УТВЕРЖДАЮ:

Директор Департамента
агропромышленного комплекса
Курганской области



(подпись)

Кощеев, П.С.
Ф.И.О. руководителя ОИВ

27.02.2023

(дата)

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации и оценке эффективности за 2022 год
государственной программы Курганской области

«Комплексное развитие сельских территорий Курганской области»

утверждена постановлением Правительства Курганской области от 28 декабря 2019 года
№ 458 «О государственной программе Курганской области «Комплексное развитие
сельских территорий Курганской области»

реквизиты и наименование НПА

**Государственная программа Курганской области
«Комплексное развитие сельских территорий Курганской области»**

Общие сведения

Ответственный исполнитель.	Департамент агропромышленного комплекса Курганской области.
Подпрограммы (при наличии), действующие в отчетном году.	-
Цели.	Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Курганской области; достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств Курганской области; повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах Курганской области.
Задачи.	Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях; обустройство инженерной инфраструктурой и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку; реализация мероприятий, направленных на оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личные подсобные хозяйства), осуществляющим деятельность на сельских территориях, в обеспечении квалифицированными специалистами; развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях; реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий; создание, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, центров культурного развития и развития традиционных промыслов и ремесел, спортивных сооружений (в рамках проектов комплексного развития сельских территорий); создание инженерной инфраструктуры (в рамках проектов комплексного развития сельских территорий); обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; содействие в реализации инвестиционных проектов на сельских территориях.
Сроки реализации (при наличии — этапы).	2020 - 2025 годы.
Налоговые расходы в соответствии с целями государственной программы (при наличии) (указать предусмотрены/не предусмотрены).	-
Участие в государственных (федеральных) программах Российской Федерации (указать полное наименование программы).	Постановление Правительства РФ от 31 мая 2019 г. N 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
Участие в региональных проектах в рамках реализации национальных проектов (указать наименование регионального проекта).	-

**Информация о реализации мероприятий государственной программы Курганской области за 2022 год
«Комплексное развитие сельских территорий Курганской области»**

Наименования мероприятий, реализуемых в отчетном году (в строгом соответствии с перечнем мероприятий, утвержденным государственной программой)	Срок реализации (согласно государственной программе)	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Результаты выполнения мероприятия	Достижимый конечный результат (согласно государственной программе)
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях.	2020 - 2025 годы.	Департамент агропромышленного комплекса Курганской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Курганской области (по согласованию).	Выполнено: жилищные условия улучшила 1 семья: в Варгашинском муниципальном округе — 1 семья.	Количество улучшивших жилищные условия семей к 2025 году - 58 семей, в том числе по годам реализации: 2020 год - 11 семей; 2021 год - 4 семьи; 2022 год - 1 семья; 2023 год - 2 семьи; 2024 год - 20 семей; 2025 год - 20 семей.

<p>Возмещение сельскохозяйственному товаропроизводителю 90 процентов фактически понесенных в году, предоставленного субсидии и (или) в году, предоставляемому году предоставления субсидии, затрат по заключенным учебным договорам и договорам о целевом обучении с обучающимися в образовательных организациях Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, а также 30 процентов фактически понесенных в году предоставления субсидии и (или) в году, предоставляемому году предоставления субсидии, затрат по предоставленным учебным договорам и договорам о целевом обучении с обучающимися в иных образовательных организациях</p>	<p>2021 - 2025 годы</p>	<p>Департамент агропромышленного комплекса Курганской области, органы местного самоуправления муниципалитетов Курганской области (по согласованию).</p>	<p>Выполнено: субсидия на возмещение 90 процентов затрат по заключенным договорам об обучении предоставленным сельскохозяйственным производителям на 9 человек; ООО «Агрокомплекс «Кургансемена» — 1 человек; ЗАО «Путь к коммунизму» — 6 человек; АО «Новая пятилетка» — 2 человека.</p>	<p>Численность обучающихся по учебным договорам и договорам о целевом обучении в образовательных организациях Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и обучающихся в иных образовательных организациях в целях обеспечения специалистами заявителей, к 2025 году - 35 человек, в том числе по годам реализации: 2021 год — 5 человек; 2022 год - 9 человек; 2023 год - 6 человек; 2024 год - 7 человек; 2025 год - 8 человек</p>
<p>Реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий.</p>	<p>2020 - 2025 годы.</p>	<p>Департамент агропромышленного комплекса Курганской области, органы местного самоуправления муниципалитетов Курганской области (по согласованию).</p>	<p>Выполнено: реализовано 4 общественно значимых проекта: в Далматовском муниципальном округе — 1 проект; в Целинном муниципальном округе — 1 проект; в Кетовском муниципальном округе — 1 проект; в Щучанском муниципальном округе — 1 проект.</p>	<p>Реализация 50 общественно-значимых проектов по благоустройству сельских территорий к 2025 году, в том числе по годам реализации: 2020 год - 20 единиц; 2021 год - 11 единиц; 2022 год - 4 единицы; 2023 год - 2 единицы; 2024 год - 2 единицы; 2025 год - 11 единиц.</p>

<p>Разработка проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.</p>	<p>2021-2025 годы.</p>	<p>Департамент агропромышленного комплекса Курганской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Курганской области (по согласованию).</p>	<p>Выполнено: разработана проектная документация, проведена государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий на 2 объекта в Целинном муниципальном округе: - «Капитальный ремонт объекта «Здание спортивного зала МБУ ДО «ЦДЮСШ», с.Целинное, ул.8 Марта, 59; - «Капитальный ремонт объекта «Здания МБОУ ДО «ЦДЮЦ», с.Целинное, ул.8 Марта, 59.</p>	<p>Количество объектов, на которые разработана проектная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, - 22 ед. к 2025 году, в том числе по годам реализации: 2021 год - 5 единиц; 2022 год - 2 единицы; 2023 год - 5 единиц; 2024 год - 5 единиц; 2025 год - 5 единиц.</p>
<p>Общее количество мероприятий программы, запланированных к реализации в 2022 году.</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>4</p>	<p>X</p>
<p>из них реализованных полностью</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>4</p>	<p>X</p>

**Информация о внесенных изменениях в государственную программу Курганской области
«Комплексное развитие сельских территорий Курганской области»**

Реквизиты правового акта, утвердившего соответствующие изменения (с начала действия программы до 01.03.2023)	Суть внесенного изменения	Примечание
<p>Постановление Правительства Курганской области от 17 декабря 2021 года № 403 «О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области №458».</p>	<p>Корректировка государственной программы Курганской области в части задач, целевых индикаторов, объемов бюджетных ассигнований на финансирование мероприятий, корректировка формулировок приложений к порядкам предоставления субсидий гражданам проживающих на сельских территориях Курганской области.</p>	
<p>Постановление Правительства Курганской области от 25 ноября 2021 года № 370 «О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области №458».</p>	<p>Включены новые меры государственной поддержки: - предоставление из областного бюджета субсидий на разработку проектной документации объектов капитального строительства, проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий; - предоставление субсидий из бюджета Курганской области в целях возмещения части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на строительство (приобретение) индивидуальных жилых домов, приобретение жилых помещений в многоквартирных жилых домах для предоставления сотрудникам, работающим по трудовым договорам; - предоставление субсидий из бюджета Курганской области в целях возмещения части затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, реализующим инвестиционные проекты, на строительство (реконструкцию) объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.</p>	
<p>Постановление Правительства Курганской области от 24 июня 2022 года № 202 «О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области №458».</p>	<p>Корректировка количественных показателей результатов реализации государственной программы Курганской области и актуализация условий порядков предоставления субсидий гражданам проживающих на сельских территориях Курганской области.</p>	

**Информация о финансировании государственной программы Курганской области за 2022 год
«Комплексное развитие сельских территорий Курганской области»**

Задача мероприятие (согласно программе)	Источник финансирования	Главный распорядитель средств областного бюджета	Объем финансирования, тыс. руб.*		
			план (утверждено**)	факт (кассовые расходы)	уровень финансирования, %
Задача:					
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях.	областной бюджет	Департамент агропромышленного комплекса Курганской области.	49	49	100
	федеральный бюджет		2401	2401	100
	муниципальный бюджет		0	0	0
	внебюджетные источники		2086	2086	100
Возмещение сельхозпроизводителю 90 процентов фактически понесенных в году предоставляемых субсидий и (или) в году, предоставляющему году, предоставляемому году, затрат по заключенным учебным договорам и договорам о целевом обучении с обучающимися в образовательных организациях Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, а также 30 процентов фактически понесенных в году предоставления субсидии и (или) в году, предоставляемому году, затрат по заключенным учебным договорам и договорам о целевом обучении с обучающимися в иных образовательных организациях.	областной бюджет	Департамент агропромышленного комплекса Курганской области.	49	42,8	87,3
	федеральный бюджет		186,1	162,4	87,3
	муниципальный бюджет		0	0	0
	внебюджетные источники		0	22,8	0
Реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий.	областной бюджет	Департамент агропромышленного комплекса Курганской области.	46,6	46,6	100
	федеральный бюджет		2281,9	2281,9	100
	муниципальный бюджет		494,8	494,8	100
	внебюджетные источники		505,8	505,8	100
Разработка проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.	областной бюджет	Департамент агропромышленного комплекса Курганской области.	4652,9	729,7	15,7
	федеральный бюджет		0	0	0
	муниципальный бюджет		7,6	7,4	97,4
	внебюджетные источники		0	0	0

ИТОГО	ВСЕГО по программе	12760,7	8830,2	69,2
в том числе:		-	-	-
областной бюджет	4797,5	868,1	18,1	
федеральный бюджет	4869	4845,3	99,5	
муниципальный бюджет	502,4	502,2	100	
внебюджетные источники	2591,8	2614,6	100,9	

Указать причины недофинансирования:

1. Экономика

Справочно (при наличии) указать: за 2022 год оценку объема налоговых расходов в результате применения налоговых льгот, освобождений и иных преференций, предусмотренных в качестве мер государственной поддержки в соответствии с целями государственной программы

* - с одним десятичным знаком

** - утверждено в Законе об областном бюджете на отчетный финансовый год

Согласовано:

**Первый заместитель директора Департамента
финансов Курганской области**


(подпись)

Голощапов А.И.
ФИО

**Оценка достижения и динамики целевых индикаторов государственной программы Курганской области за 2022 год
«Комплексное развитие сельских территорий Курганской области»**

Форма 1. Оценка достижения целевых индикаторов за 2022 год

Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Значение целевого индикатора			Оценка в баллах
		Утверждено в программе (план)	Достигнуто (факт)	Оценка достижения (отклонение от плана), %	
Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях	тыс. кв. м	0,09	0,09	100	1
Численность обучающихся по ученическим договорам и договорам о целевом обучении в образовательных организациях Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и обучающихся в иных образовательных организациях в целях обеспечения специалистами сельскохозяйственных товаропроизводителей	чел.	9	9	100	1
Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий	ед.	4	4	100	1
Количество объектов, на которые разработана проектная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий	ед.	2	2	100	1
Итоговая сводная оценка					4
Справочно: Количество целевых индикаторов с отклонением фактических значений от запланированных (допустимые отклонения находятся в пределах «+» или «-» 15%)	ед.	x	x	-	x
ПРИЧИНЫ недостижения целевых индикаторов:					

Примечание:

- 1) числовые значения указать с одним десятичным знаком;
- 2) отметить знаком «*» целевые индикаторы, на значение (достижение) которых оказывает влияние налоговая льгота, освобождение, преференция (при наличии).

Форма 2. Оценка динамики целевых индикаторов

Целевые индикаторы	Единица измерения	Динамика показателя (возрастающая/убывающая)	Год реализации программы			Итоговое целевое значение последнего года	Достижение целевого значения, %
			2020 (факт)	2021 (факт)	Отчетный 2022 (факт)		
Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях	тыс. кв. м	восходящая	1,1	0,51	0,09	3,07	55,4
Численность обучающихся по ученическим договорам и договорам о целевом обучении в образовательных организациях Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и обучающихся в иных образовательных организациях в целях обеспечения специалистами сельскохозяйственных товаропроизводителей	чел.	восходящая	0	-	9	35	25,7
Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий	ед.	восходящая	20	16	4	50	80

Целевые индикаторы	Единица измерения	Динамика показателя (возрастающая/убывающая)	Год реализации программы			Итоговое значение или целевое значение последнего года	Достижение целевого значения, %
			2020 (факт)	2021 (факт)	Отчетный 2022 (факт)		
Количество объектов, на которые разработана проектная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий	ед.	восходящая	-	3	2	22	22,7
Ввод в действие локальных водопроводов	км.	восходящая	12,4	-	-	12,4	100
Ввод в действие распределительных газовых сетей	км.	восходящая	15,9	11,9	-	23	120,9

Целевые индикаторы	Единица измерения	Динамика показателя (возрастающая/убывающая)	Год реализации программы				Итоговое значение или целевое значение последнего года	Достижение целевого значения, %
			2020 (факт)	2021 (факт)	Отчетный 2022 (факт)			
<p>Численность обучающихся в образовательных организациях Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и обучающихся в иных образовательных организациях, привлеченных для прохождения практики, в том числе производственной практики, и практической подготовки или осуществляющих трудовую деятельность не более 6 месяцев в году предоставления субсидии или в году, предоставляющем году предоставления субсидии, в соответствии с квалификацией, получаемой в результате освоения образовательной программы</p>	чел.	восходящая	0	-	-	24	0	

Целевые индикаторы	Единица измерения	Динамика показателя (возрастающая/убывающая)	Год реализации программы			Итоговое значение или целевое значение последнего года	Достижение целевого значения, %
			2020 (факт)	2021 (факт)	Отчетный 2022 (факт)		
Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к расположенным (планируемым к созданию) в сельских населенных пунктах	км.	восходящая	11,3	7,12	-	18,46	99,8
Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий	ед.	восходящая	1	1	-	13	15,4
Количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, в которых реализованы проект комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку	ед.	восходящая	-	1	-	1	100
Количество работников, работающих по трудовым договорам в сельских населенных пунктах, получивших жилое помещение	ед.	убывающая	-	0	-	120	0

Целевые индикаторы	Единица измерения	Динамика показателя (возрастающая/убывающая)	Год реализации программы			Итоговое значение или целевое значение последнего года	Достижение целевого значения, %
			2020 (факт)	2021 (факт)	Отчетный 2022 (факт)		
Количество объектов инженерной и транспортной инфраструктур, введенных в эксплуатацию юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, на сельских территориях	ед.	убывающая	-	0	-	3	0

Примечание: числовые значения указать с одним десятичным знаком.

**Вывод по результатам оценки реализации государственной программы Курганской области за 2022 год
«Комплексное развитие сельских территорий Курганской области»**

<p>Основной (ключевой) качественный результат реализации государственной программы за отчетный год (кратко)</p>	<p>В полном объеме выполнены задачи по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях; оказанию содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личные подсобные хозяйства), осуществляющим деятельность на сельских территориях, в обеспечении квалифицированными специалистами; по благоустройству сельских территорий.</p>
<p>Основные (ключевые) целевые индикаторы, характеризующий уровень реализации государственной программы (может быть один, но не более пяти)</p>	<p>Численность обучающихся по ученическим договорам и договорам о целевом обучении в образовательных организациях Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и обучающихся в иных образовательных организациях составляет 9 чел., при плане в 9 чел.; реализовано 4 проекта по благоустройству сельских территорий, при плане в 4.</p>
<p>Основные (ключевые) количественные результаты реализации государственной программы (не более трех)*</p>	<p>Предоставлена субсидия на возмещение 90 процентов затрат по заключенным договорам об обучении предоставлена 3 сельскохозяйственным производителям на 9 человек: ООО «Агрокомплекс «Кургансемена» - 1человек; ЗАО «Путь к коммунизму» - 6 человек; АО «Новая пятилетка» - 2 человека; реализовано 4 общественно значимых проекта: 1 проект — в Далматовском муниципальном округе, 1 проект — в Целинном муниципальном округе, 1 проект — в Кетовском муниципальном округе, 1 проект — в Щучанском муниципальном округе.</p>
<p>Основные факторы (риски, проблемы) реализации государственной программы (кратко при необходимости)</p>	<p>-</p>
<p>Уровень выполнения программных мероприятий, % (количество полностью выполненных программных мероприятий к количеству запланированных к выполнению в отчетном году)</p>	<p>100%</p>
<p>Уровень финансирования государственной программы, % (кассовые расходы ВСЕГО к утвержденным лимитам ВСЕГО, в том числе по бюджетам)</p>	<p>Всего по программе: 97,2%, в том числе: областной бюджет — 96,6% федеральный бюджет — 95,8% муниципальный бюджет — 98,7% внебюджетные источники — 100%</p>
<p>Уровень достижения целевых индикаторов в отчетном году, % (отношение количества выполненных целевых индикаторов к общему количеству целевых индикаторов)</p>	<p>100%</p>
<p>Вывод об эффективности реализации подпрограмм (при наличии) — согласно оценке эффективности, проведенной ответственным исполнителем совместно с соисполнителями, по утвержденной региональной методике</p>	<p>-</p>
<p>Вывод об эффективности или неэффективности реализации государственной программы по утвержденной региональной методике</p>	<p>Ожидаемая эффективность достигнута</p>

<p>Обоснование необходимости продолжения (продолжения) реализации государственной программы в 2023 году (указать о необходимости разработки новой редакции государственной программы в 2023 году) или завершения действия</p>	<p>Государственная программа Курганской области «Комплексное развитие сельских территорий Курганской области» осуществляется в соответствии с государственной программой Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий Курганской области»</p>
<p>Предложения по актуализации мероприятий программы и оптимизации системы целевых индикаторов в 2023 году (какие планируется внести изменения и дополнения) в целях выполнения указов и поручений Президента РФ, реализации национальных и региональных проектов, повышения эффективности бюджетных расходов, развития социально-экономических направлений деятельности, сохранения кадрового потенциала, привлечения федеральных средств и т.п.</p>	<p>Программа соответствует государственным приоритетам, актуализация не требуется.</p>

* - указанные основные (ключевые) количественные результаты могут быть как целевыми индикаторами государственной программы, так и иными количественными показателями, наиболее полно характеризующие основные (ключевые) итоги реализации государственной программы за отчетный год